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Vorstellung Planung Entwurf mit Kostenberechnung
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Neubau Sportzentrum Krumbach – Ablauf Präsentation

1. Chronologie Planung Sportzentrum
Beschlüsse, Vorplanung

2. Planung Entwurf - Hochbau
3. Planung Entwurf – Fachplanung
4. Kostenberechnung
5. Termine, weiteres Vorgehen
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1. Neubau Sportzentrum Krumbach – Chronologie

Planung Sportzentrum 2014 – 2022, Beschlüsse und Planung

• 2014 Bestandsuntersuchung (Schulen und Sportzentrum)

• Planungsschritt 1 – Generalsanierung
• Planungsschritt 2 - Sanierung mit Neubau

• Planungsschritt 3 - Neubau Sportzentrum
Grundlage: Beschluss Stadtrat vom 23.10.2017 
„Errichtung eines familienorientierten Ersatzneubau des Hallenbades“

• Vorplanung Neubau Sportzentrum
Vorstellung Stadtrat am 17.09 2018

• Auftrag Fortführung Entwurfsplanung
Stadtrat am 22.10.2018

• Planungsunterbrechung (Bürgerentscheid)

• Ab Febr. 2021: Bildung Sportausschuss 
Definition von weiteren Planungsstandards (bis Nov. 2021)

• Fortsetzung Entwurf Neubau Sportzentrum
ab Jan. 2022 (nach Klärung offener Punkte)

• Ergänzung Festlegung energetischer Standard:
Kein Effizienzgebäude 40, sondern lediglich 
gesetzlicher Mindeststandard (Beschluss vom 09.05.22)

• Entwurf Neubau Sportzentrum
Vorstellung Stadtrat am 19.09.22

Generalsanierung Sportzentrum

Sanierung Hallenbad mit Neubau Sporthalle sowie Mensa

Neubau Sportzentrum
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1. Neubau Sportzentrum Krumbach – Chronologie / Vorplanung

Neubau Sportzentrum – Vorplanung / Obergeschoss 
(Auszug Präsentation 17.09.2018, mit Standardänderungen zur folgenden Entwurfsplanung)

Mehrzweckhalle
• 3-fach Sporthalle mit Mehrzwecknutzung für bis zu 800 Personen

• Erschließung Tribüne über 2-geschossiges Foyer
• Feste Tribüne mit 304 SP

• Ausziehtribüne 420 SP

• Änderung Entwurfsplanung: Sporthalle primär für Schul-/Vereinssport
(u.a. reduzierte Ausstattung bzw. Entfall Medientechnik)

Hallenbad
• Familienorientiertes Hallenbad

• Schwimmerbecken mit 5 Bahnen

• Lehrschwimmbecken

• Kinderbecken

• Sammel- und Wechselumkleiden

• 120 Spinde

• Personalräume mit Tageslicht

Bereich Mensa / Foyer
• Eingangsbereich / Foyer mit zentralen

Sanitäranlagen für alle Nutzungsbereiche
• Speisesaal 170 Sitzplätze und Innenhof
• Küche für 500 Essen

• Personalräume mit Tageslicht

• Gymnastikraum, Konditionsraum
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1. Neubau Sportzentrum Krumbach – Chronologie / Vorplanung

Neubau Sportzentrum – Vorplanung / Erdgeschoss 
(Auszug Präsentation 17.09.2018, mit Standardänderungen zur folgenden Entwurfsplanung)

Mehrzweckhalle
• Eingangsbereich / Foyer mit ebenerdiger Erschließung und

zentralen Sanitäranlagen für alle Nutzungsbereiche
• Versammlungsstätte max. 800 Pers.
• Geräteräume für Schule und Vereine
• Umkleidebereiche mit Straßen- und Turnschuhgang
• Änderung Entwurfsplanung:

reduzierte Garderobe
Ausstattung ohne mobile Bühne und Stühle
(Lagerflächen sind aber eingeplant)

Aussensport
• Freisportumkleiden mit Betriebsräumen

Hallenbad
• Lüftungszentralen Mehrzweckhalle und Hallenbad
• Bädertechnik

Technik
• Änderung Entwurfsplanung:

Keine Heizzentrale für Schul- und Sportzentrum
lediglich Übergabestation
Heizzentrale extern durch separaten Betreiber
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Entwurf Neubau Sportzentrum ab Jan. 2022

Grundlagen:

Entscheidungen Sportausschuss von Nov. 2021, u.a.:
• Bestätigung Nutzung Mehrzweckhalle mit 800 Besucher, 

jedoch Nutzung Einsparpotentiale, u.a.:

• Mehrzwecknutzung:

Entfall Ausstattung (Schutzbelag Sporthallenboden, sowie Stühle und Bühnenelemente)

Reduzierte Garderoben

Entfall Medientechnik (u.a. Videotechnik, Audioanlage)

Energieversorgung und Standards 
• Kein Effizienzgebäude 40, sondern lediglich 

gesetzlicher energetischer Mindeststandard gem. aktuellem GEG (Gebäudeenergiegesetz)

• Statt bisher im Gebäude integrierte Heizzentrale:

Erstellung und Betrieb einer externen Heizzentrale durch

separaten Betreiber

Ergänzende Änderung Küchenplanung:
• Bisher in Vorplanung: reine Ausgabeküche 

(Essen wird fertig geliefert)

• Aufgrund Anpassung bzw. Vertiefung 

an aktuelle Küchenstandards:

Küche cook&chill bzw. cook&freeze

(Essen wird halbfertig geliefert, 

Speisen werden aufbereitet)
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Entwurf Neubau Sportzentrum ab Jan. 2022

Generell dient die Entwurfsplanung der Planungsvertiefung hinsichtlich 
Konstruktion, technischem Ausbau sowie Material- und Qualitätsdefinition, mit 
Zielsetzung Planungssicherheit,
u.a. auch für die Ermittlung belastbarer Kosten.

Planungsvertiefung Hochbau u.a. hinsichtlich:
• Raumaufteilung mit Anforderungen (u.a. Unfallschutz, 

Erschließung und Barrierefreiheit)
• Konstruktion und Aufbauten
• Integration bauphysikalischer Anforderungen etc.

Planungsvertiefung Fachplanung inkl. Integration beispielhaft hinsichtlich:

HLS-Planung
• Planung und Integration der äußerst komplexen Lüftungsplanung

Statik
• Konkretisierung des Tragwerks, unter Berücksichtigung funktionaler 

Anforderungen (z.B. Hallendach – Lüftung und Sportgeräte)

Küchenplanung
• Planung und Integration des geänderten Küchenkonzeptes
Brandschutz
• Abstimmungen zu Brandschutzanforderungen, Integration in Bauwerk und 

Konstruktion

099 - Gründung
Sporthalle

+0,82 m

100 - EG

+4,90 m

099 - Gründung
Schwimmhalle

-0,47 m

101 - 1.OG

+8,70 m

1n2n3n4n5n

15,00 15,00 15,00 6,15

+6,03

+5,03

-0,47

Schöck Isokorb

099 - Gründung
Sporthalle

+0,82 m

100 - EG

+4,90 m

101 - 1.OG

+8,70 m

1n2n3n4n5n

Schöck Isokorb

15,00 15,00 15,00 6,15

099 - Gründung
Sporthalle

+0,82 m

100 - EG

+4,90 m

099 - Gründung
Schwimmhalle

-0,47 m

101 - 1.OG

+8,70 m

1n2n3n4n5n

15,00 15,00 15,00 6,15

Stahlpodest S235

V-Holz Stütze
24 / 35 cm
GL28c

V-Holz Stütze
24 / 35 cm
GL28c

V-Holz Stütze
24 / 35 cm
GL28c

Stadt Krumbach

An der Kapuzinermauer 1
89312 Günzburg

Tel.: 08221 / 95-762

LRA Günzburg

Nattenhauser Straße 5
86381 Krumbach
Tel.: 08282 / 902-0

KRUG  GROSSMANN ARCHITEKTEN

Saarstraße 7   80797 München
Tel.: 089 / 38190510
Mail: muc@krug-grossmann.de

ARGE: ARGE Schul- und Sportzentrum Krumbach

Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH
IMP  Ingenieure  GmbH

Erzgießereistraße 24   80335 München
Tel.: 089 / 520578-0

email: info@imp-ingenieure.de

Burgauer Str. 30 · 86381 Krumbach
Tel.: +49 8282 994 - 0 · Fax: +49 8282 994 - 110

KC@klingconsult.de · www.klingconsult.de

Kling Consult GmbH

±0.00 = 524,55 ü. NN

Materialangaben:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Aussparungen:

Zeichenerklärung:

Abkürzungen
AB
AF
BRH
BA
BD
BE
BO
DA
DD
DF
DSP
DK
DÜ
FD
FT
HKN
K
MW

Aufbeton
Arbeitsfuge
Brüstungshöhe
Bodenaussparung
Bodendurchbruch
Bodeneinlauf
Bohrung
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Dehnfuge
Deckensprung
Deckenknick
Deckenüberhöhung
FD-Beton
Fertigteil
Heizkörpernische
Konsole
Mauerwerk

RH
R90
SB..
SRF
ST
STG
TD
TS
ÜZ
UZ
VK
WD
WF
WS
WU

OKRD
UKRD

Rohrhülse
Feuerwiderstandsklasse
Sichtbeton (nach LV)
Sollrissfuge
Sturz
Steigung
Trägerdurchbruch
Trägerschlitz
Überzug
Unterzug
Vorderkante
Wanddurchbruch
Weichfaserplatte
Wandschlitz
WU-Beton

Oberkante Rohdecke
Unterkante Rohdecke

Stahlbeton

Betonfertigteil Frostschutzkies 

Holz

Dämmung

Bestand

Sauberkeitsschicht
Magerbeton

aufgehende tragende Bauteile
im darüberliegenden Geschoss

Durchbruch

Aussparung
Schlitz

Bauteile
geschnitten

Bauteile
in Ansicht

Ansichtsseite

Rückseite

Grundleitung
(nur nachrichtlich)

Rohbau-Kote (Höhe ü. NN)

Rohbau-Kote OK
UK

Rohbau-Kote  Schnitt

Fertig-Kote  Schnitt

Deckenüberhöhung

01

INDEX

wu

Index Rohbauplanung

Mauerwerk

PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX

PROJEKT NR.

PROJEKT
ÜBERSICHT

PROJEKT

TRAGWERKS-
PLANUNG

LEISTUNGSPHASE

TITEL

FORMAT BEARBEITET GEPRÜFT MASSSTAB GEMARKUNG
FLUR NR.

INDEX DATUM BEARB. GEPRÜFT BEZEICHNUNG

HINWEISE

Gebäudehöhen
Geschoss         Ebene

DG  =   102

OG  =   101

EG  =   100

Gründung  =   099

L / H =   1,350 m / 0,841 m

DIN A0

INDEXLPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER

BAUHERR

OBJEKTPLANER

An Bn Cn Dn En Fn Gn

2n

3n

4n

5n

1n

HB MK SH

Entwurfsplanung

L3

L3

1 : 100

00

00

KA

SSK Schul- und Sportzentrum Krumbach

VO

18.08.2022 18.08.2022

Schnitte   9 bis 11

Neubau Sportzentrum mit Mehrzweckhalle, Hallenbad, Mensa,
Technikzentrale Schulzentrum und Betriebsräumen Freisport

Tragwerksübersicht

9680 11 BA1 03S

Krumbach
---

9680 11

300

BA1 03S 300
00 __.__.__ VO KA Planerstellung

M=  1 : 100
L3_Schnitt 9

M=  1 : 100
L3_Schnitt 10

M=  1 : 100
L3_Schnitt 11

Turnhalle Holzkonstruktion
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Abgestimmtes Trassenkonzept Lüftung

Tragwerk Sporthalle

Mensa mit Küchenkonzept



KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN

7

2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

GR Obergeschoss
Sporthalle (Luftraum)
Mensa mit Küche
Hallenbad mit Nebenräumen

Hallenbad Mensa

Sporthalle

Umkleide

Küche

Foyer

Müll

Kondition

Gymnastik
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

GR Erdgeschoss
Sporthalle mit Nebenräumen
Betriebsräume Freisport
Technik

Geräte Sporthalle

Technik Hallenbad

Umkleide

Lüftung SH

Lüftung HB

Heizung
Übergabestation

Foyer

Garderobe

Lager

Betr.
Freisport
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Dachaufsicht 
Metall-/Kiesdach
PV in Teilbereiche vom Dach

Lichthof
Mensa
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Ansicht Süd

2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Längsschnitt

Querschnitt (Hallenbad)

Fassadenbekleidung:
Metall bzw. Plattenverkleidung
Transparente Flächen:

Metall Pfosten-Riegel Fassade

Hallenbad Mensa Sporthalle

Technik

Aussen-

sport

Umkleide

Geräte
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Ansicht Nord / Eingang

2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Ansicht West / Hallenbad

Ansicht Ost / Sporthalle

Fassadenbekleidung:
Metall bzw. Plattenverkleidung
Transparente Flächen:
Metall Pfosten-Riegel Fassade
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Mehrzweckhalle
• Erschließung über 2-geschossiges Foyer

• Separater Stiefel-/Turnschuhgang

• Nutzung für bis zu 800 Besucher 
(jedoch ohne Mehrzweckausstattung)

• Feste Tribüne mit 304 Sitzplätzen

• Ausziehtribüne mit 420 Sitzplätzen

• Notwendige Geräteräume (auch für Vereinsnutzung)

• Ausstattung entsprechend derzeitigen (Schulsport-) Standards
• Cateringmöglichkeit entweder über Mensa oder über Foyer

Aussensport
• Externe Erschließung möglich

• Umkleidebereiche
• Freisportgeräte

Sporthalle Schnitt / Grundriss

Mensa Sporthalle

Geräte

SporthalleGeräte

Foyer

Umkleide

Betr.
Freisport

Tragkonstruktion Sporthalle

Betr.
Freisport

Lichthof
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Mensa
• 168 Sitzplätze sowie zusätzliche Sitzplätze im Lichthof

• 3-Schichtbetrieb (max. 500 Essen)

Küche (mit aktuellen Standards)
• Cook&Chill bzw. Cook&Freeze Küche, d.h.:

• Essenslieferung mit Aufbereitung (auch Frischkost)

• Kioskbetrieb bei Küchenausgabe

• Cateringmöglichkeit über Küche 

oder separat im Foyer
• Anlieferung im hinteren Küchenbereich über Anlieferhof

Blick in Mensa mit Lichthof Mensa mit Lichthof und Küchenausgabe

Mensa

Küche

Foyer

Gymnastik

Kondition
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Entwurf Küchenplanung, IB CP-Projektplanung GmbH:
Küche – Ausgabekonzept:
• Aufbereitungs-/Regenerierküche mit Anlieferung, Kühl- und Trockenlager, 

Vor- und Zubereitungsbereiche sowie einer Ausgabenanlage 
• 3-Schichtbetrieb (max. 500 Essen)

Definition:
• Fertige Speisen von Zentralküchen und/oder Zulieferern, welche lediglich 

i.d.R. vor der Ausgabe nachbereitet werden

• Üblicherweise besteht die Belieferung aus kalten Speisen 
(sog. Cook&Chill- bzw. Cook&Freeze-Konzept)

Versorgung, Art der Essen:
• In der Aufbereitungs-/Regenerierküche werden die angelieferten Speisen 

verzehrfertig zubereitet (= thermische Behandlung).

• Produktqualität: gekühlte und tiefgekühlte Produkte werden zugekauft und 
gelagert (max. 72 Std bei gekühlten Produkten)

Hinweis:
Für eine zukunftsträchtige Ausrichtung des Verpflegungskonzeptes werden 

Anschlüsse für zwei multifunktionelle Gargeräte vorgesehen, somit kann eine 

Erweiterung des Verpflegungskonzeptes auf eine Frisch-Misch-Küche 
realisiert werden.
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Küche mit Versorgungskonzept
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2. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Schwimmbad

• Schwimmerbecken 28°
5 Bahnen zu 25m, Wassertiefe 2,0m 
Zugangstreppe und barrierefreier Einstieg

• Lehrschwimmbecken 32°
Wassertiefe 0,6-1,3m mit breiter
Wassergewöhnungstreppe und
Attraktionen (Nackendusche,
Rückensprudler)

• Kinderbecken 34° Wassertiefe 0,0-0,4m 
mit Schiffchenkanal, Verbindungsrutsche, 
Spritztier etc.

• Beheizte Sitznischen

• Edelstahlbecken

Schwimmbad Querschnitt, Perspektive
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3. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Fachplanung

Entwurf Fachplanung HLS, IB Wimmer-Ingenieure GmbH

Lüftung
• Generell mechanische Belüftung in allen Nutzungsbereichen
• Änderung gegenüber Vorplanung:

Anpassung der Lüftung an das neue Küchenkonzept 
Erhöhung des Luftvolumenstroms auf 9.500 m³/h
Lüftungsdecke Küche: Planung und Kosten durch Fachplaner Küche

Wärmeversorgung
• Generell Sportbodenheizung im Bereich Sporthalle

Fußbodenheizung im Bereich Mensa mit Küche
Schwimmhalle fassadenseitig Bodenkonvektoren

• Änderung gegenüber Vorplanung:
Entfall der eigenen Wärmeerzeuger (BHKW mit Gasspitzenkessel);  
Wärmeversorgung von externer Heizzentrale. 
Schnittstelle: Fernwärmeübergabestation in der Heizzentrale 
Entfall Heizkreis und Heizungsleitung zu den Schulgebäuden 
(Versorgung der Schulgebäude durch direkten Anschluss 
an die Fernwärmeversorgung)

Sanitär
• Änderung gegenüber Vorplanung:

Küchenplanung: 
Anpassung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
an das neue Küchenkonzept

Trassenkonzept HLS (exemplarisch)



KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN

17

Entwurf Fachplanung ELT, IB Conplaning GmbH

Versorgung / Trafostation
• Vorbereitende Maßnahmen: 

Errichtung einer neuer Trafostation durch die ÜWK und Aufbau
neuer Trassen mit Kabelzugrohren und Zugschächten

Beleuchtung
• Ziel der Lichtplanung ist, bei Einhaltung der in den geltenden technischen Regeln verlangten Gütemerkmale, auch eine 

vom Nutzer als positiv empfundene Lichtatmosphäre zu schaffen und darüber hinaus ein Maximum an Wirtschaftlichkeit 
zu erzielen.

• Die Beleuchtungsanlagen in allen Bereichen sollen deshalb folgende Qualitätsmerkmale erfüllen:
- Beleuchtungsniveau mit den erforderlichen Mindestbeleuchtungsstärken nach DIN 12464
- Auslegung Sporthalle : max. Beleuchtungsstärke für Handballspiele in der Bayernliga
- Licht- und Helligkeitsverteilung
- Blendungsbegrenzung, Vermeidung von Reflexionen
- Lichtfarbe und Farbwiedergabe
- Wirtschaftlichkeit

PV-Anlage (400m2)
• Für eine ökologische und ökonomische Energieerzeugung soll eine PV-Anlage installieren werden.
• Mit der PV-Anlagen soll in Zukunft innovativ, umweltschonend und wirtschaftlich Strom erzeugt werden. 
• Die PV-Anlage soll als Eigenverbrauchsanlage mit einer Leistung von 80 kWp ausgeführt werden.  
• Für die PV Anlage sind derzeit 120.000, - € (netto) in den Kosten enthalten.

3. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Fachplanung

Lage neuer Trafo
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3. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Fachplanung

• Wiederherstellung des 
Schulhofes als 
Asphaltfläche mit 
vermittelnder 
Formensprache

• Pflaster- und Kunststoff 
für Spiel- und 
Aufenthaltsflächen

• Hang- und Randzonen 
mit dichtem 
Baumbestand

• Wirtschaftshof auf der 
Rückseite, erschlossen 
von der geplanten 
Heizzentrale 

• Kleinbäume im Lichthof 
an der Mensa 

Entwurf Außenanlagen, LA Schmid und Rauh GmbH

Außenanlagenplanung inkl. Umgriff (rot)
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3. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Fachplanung

Ausschnitt am Windrad

• Treffpunkt mit 
Sitzmauern und 
Balanciersteinen 

• Spielfläche mit 
Streetballkorb

• Treppen aus recycelten 
Granitblöcken

• Waldartige 
Schattenzone 
im Hangbereich 
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3. Neubau Sportzentrum Krumbach – Aktuelle Planung / Entwurf

Visualisierung: Blick auf Foyer mit Zugang zu Sport- und Schwimmhalle sowie Tagesheim / Mensa
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Kostenübersicht
Bruttokosten KG 200-700

30.355.850 €

Stand Sept. 2018

Neubau Sportzentrum – Vorplanung mit Kostenschätzung (Auszug Präsentation 17.09.2018)

4. Neubau Sportzentrum Krumbach – Vorplanung / Kostenschätzung

Kostengruppen Mehrzweckhalle Mensa Heizzentrale Freisport Hallenbad

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk - Baukonstruktion

400 Bauwerk - Technische Anlagen

765.720 €

6.062.490 €

2.170.540 €

172.870 €

1.368.660 €

1.026.660 €

46.000 €

363.900 €

970.200 €

53.480 €

423.450 €

398.320 €

608.050 €

5.887.850 €

2.783.060 €

(Anteil KG 400 von 300 + 400) 26% 43% 73% 48% 32%

500 Außenanlagen 570.760 € 147.240 € 145.000 € 38.390 € 476.580 €

600 Ausstattung 164.040 € 37.030 € 9.800 € - € 130.260 €

700 Baunebenkosten 2.575.100 € 581.200 € 154.500 € 179.900 € 2.044.800 €

Kosten gesamt 12.308.650 € 3.333.660 € 1.689.400 € 1.093.540 € 11.930.600 €
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4. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Kostenberechnung

Entwurf mit Kostenberechnung – Hinweise bzw. Bearbeitungstiefe
• Ermittlung detaillierte Einzelkosten (nach 3.Kostenebene)

• Einzel- bzw. Einheitspreise nach aktuellen Vergleichsobjekten bzw. Angeboten, 

bzw. nach BKI / Baukostenindex und StLB / Standardleistungsbuch 

(anerkanntes Kostenregelwerk mit Referenzkosten)

SSK Schul- und Sportzentrum Krumbach
3 Positionen - Vorplanung
Grundlage Planstand vom 07.08.2018
Ermittlung DIN 276
31.08.2018

Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH
für ARGE Schul- und Sportzentrum Krumbach

Ausdruck vom 09.09.22 1 von 1

KG Position Menge Faktor Menge Einheit EP brutto Faktor EP brutto Gesamt brutto Sporthalle
Mehrzweckhalle

Mensa
Austeilküche

Heizzentrale Hallenbad Betriebsräume
Freisport

Gewerk

1,00
1,00

1,03 1,00
1,00 1,00

19% 1,00 100,0% 48,3% 11,7% 0,0% 36,6% 3,4%
200 Herrichten- Erschließen 2.295.597,60 € 1.107.815,97 € 267.887,21 € 0,00 € 840.996,74 € 78.897,68 €

 
210 Herrichten 2.295.597,60 € 1.107.815,97 € 267.887,21 € 0,00 € 840.996,74 € 78.897,68 €
211 Sicherungsmaßnahme 61.800,00 € 29.823,62 € 7.211,82 € 0,00 € 22.640,55 € 2.124,01 €

01 Sicherungsmaßnahmen m2 GF 10.000,0 1,03 10.300 m2 6,00 € 1,00 6,00 € 61.800,00 € 29.823,62 € 7.211,82 € 0,00 € 22.640,55 € 2.124,01 €
02 -

212 Abbruchmaßnahmen 1.954.746,30 € 943.326,98 € 228.111,20 € 716.125,19 € 67.182,92 €
01 Abbruch SH TH 24.600,0 1,03 25.338 m3 22,90 € 1,00 22,90 € 580.240,20 € 280.013,95 € 67.711,75 € 0,00 € 212.572,15 € 19.942,35 € 084 Abbruch
02 Abbruchmaterial RW1 2.100,0 1,03 2.163 t 19,10 € 1,00 19,10 € 41.313,30 € 19.937,09 € 4.821,10 € 0,00 € 15.135,21 € 1.419,90 € 084 Abbruch
03 Abbruchmaterial RW2 700,0 1,03 721 t 38,10 € 1,00 38,10 € 27.470,10 € 13.256,60 € 3.205,65 € 0,00 € 10.063,73 € 944,12 € 084 Abbruch
04 Abbruchmaterial Z1.1 1.050,0 1,03 1.082 t 33,00 € 1,00 33,00 € 35.706,00 € 17.231,10 € 4.166,75 € 0,00 € 13.080,96 € 1.227,18 € 084 Abbruch
05 Abbruchmaterial Z1.2 1.050,0 1,03 1.082 t 35,60 € 1,00 35,60 € 38.519,20 € 18.588,70 € 4.495,04 € 0,00 € 14.111,59 € 1.323,87 € 084 Abbruch
06 Abbruchmaterial Z2 1.400,0 1,03 1.442 t 40,60 € 1,00 40,60 € 58.545,20 € 28.252,91 € 6.831,99 € 0,00 € 21.448,15 € 2.012,15 € 084 Abbruch
07 Abbruchmaterial DK 0 350,0 1,03 361 t 53,30 € 1,00 53,30 € 19.241,30 € 9.285,52 € 2.245,38 € 0,00 € 7.049,09 € 661,31 € 084 Abbruch
08 Abbruchmaterial DK l 210,0 1,03 216 t 104,70 € 1,00 104,70 € 22.615,20 € 10.913,71 € 2.639,10 € 0,00 € 8.285,12 € 777,26 € 084 Abbruch
09 Abbruchmaterial DK ll 70,0 1,03 72 t 115,50 € 1,00 115,50 € 8.316,00 € 4.013,16 € 970,44 € 0,00 € 3.046,58 € 285,81 € 084 Abbruch
10 Abbruchmaterial DK lll 70,0 1,03 72 t 145,90 € 1,00 145,90 € 10.504,80 € 5.069,44 € 1.225,87 € 0,00 € 3.848,45 € 361,04 € 084 Abbruch
11 Abbruch HB BF 20.075,4 1,03 20.678 m3 24,20 € 1,00 24,20 € 500.407,60 € 241.488,11 € 58.395,60 € 0,00 € 183.325,32 € 17.198,57 € 084 Abbruch
12 Abbruchmaterial RW1 3.011,3 1,03 3.102 t 19,10 € 1,00 19,10 € 59.248,20 € 28.592,16 € 6.914,03 € 0,00 € 21.705,70 € 2.036,31 € 084 Abbruch
13 Abbruchmaterial RW2 1.003,8 1,03 1.034 t 38,10 € 1,00 38,10 € 39.395,40 € 19.011,54 € 4.597,29 € 0,00 € 14.432,58 € 1.353,99 € 084 Abbruch
14 Abbruchmaterial Z1.1 1.505,7 1,03 1.551 t 33,00 € 1,00 33,00 € 51.183,00 € 24.700,04 € 5.972,85 € 0,00 € 18.750,99 € 1.759,11 € 084 Abbruch
15 Abbruchmaterial Z1.2 1.505,7 1,03 1.551 t 35,60 € 1,00 35,60 € 55.215,60 € 26.646,10 € 6.443,44 € 0,00 € 20.228,34 € 1.897,71 € 084 Abbruch
16 Abbruchmaterial Z2 2.007,5 1,03 2.068 t 40,60 € 1,00 40,60 € 83.960,80 € 40.518,04 € 9.797,90 € 0,00 € 30.759,21 € 2.885,66 € 084 Abbruch
17 Abbruchmaterial DK 0 501,9 1,03 517 t 53,30 € 1,00 53,30 € 27.556,10 € 13.298,10 € 3.215,69 € 0,00 € 10.095,23 € 947,08 € 084 Abbruch
18 Abbruchmaterial DK l 301,1 1,03 310 t 104,70 € 1,00 104,70 € 32.457,00 € 15.663,19 € 3.787,60 € 0,00 € 11.890,69 € 1.115,52 € 084 Abbruch
19 Abbruchmaterial DK ll 100,4 1,03 103 t 115,50 € 1,00 115,50 € 11.896,50 € 5.741,05 € 1.388,27 € 0,00 € 4.358,31 € 408,87 € 084 Abbruch
20 Abbruchmaterial DK lll 100,4 1,03 103 t 145,90 € 1,00 145,90 € 15.027,70 € 7.252,11 € 1.753,67 € 0,00 € 5.505,43 € 516,49 € 084 Abbruch
21 Aushub Abbruch Oberboden 500,0 1,03 515 m2 15,30 € 1,00 15,30 € 7.879,50 € 3.802,51 € 919,51 € 0,00 € 2.886,67 € 270,81 € 084 Abbruch
22 Aushub Abbruch Z0 2.238,3 1,03 2.305 t 19,10 € 1,00 19,10 € 44.025,50 € 21.245,95 € 5.137,60 € 0,00 € 16.128,83 € 1.513,12 € 084 Abbruch
23 Aushub Abbruch  Z1.1 447,7 1,03 461 t 33,00 € 1,00 33,00 € 15.213,00 € 7.341,53 € 1.775,30 € 0,00 € 5.573,31 € 522,86 € 084 Abbruch
24 Aushub Abbruch  Z1.2 1.279,0 1,03 1.317 t 35,60 € 1,00 35,60 € 46.885,20 € 22.625,99 € 5.471,32 € 0,00 € 17.176,49 € 1.611,40 € 084 Abbruch
25 Aushub Abbruch  Z2 1.918,2 1,03 1.976 t 40,60 € 1,00 40,60 € 80.225,60 € 38.715,50 € 9.362,01 € 0,00 € 29.390,81 € 2.757,28 € 084 Abbruch
26 Aushub Abbruch  DK 0 319,8 1,03 329 t 53,30 € 1,00 53,30 € 17.535,70 € 8.462,43 € 2.046,35 € 0,00 € 6.424,24 € 602,69 € 084 Abbruch
27 Aushub Abbruch  DK l 64,0 1,03 66 t 104,70 € 1,00 104,70 € 6.910,20 € 3.334,74 € 806,39 € 0,00 € 2.531,57 € 237,50 € 084 Abbruch
28 Aushub Abbruch  DK ll 64,0 1,03 66 t 115,50 € 1,00 115,50 € 7.623,00 € 3.678,73 € 889,57 € 0,00 € 2.792,70 € 262,00 € 084 Abbruch
29 Aushub Abbruch  DK lll 64,0 1,03 66 t 145,90 € 1,00 145,90 € 9.629,40 € 4.646,98 € 1.123,71 € 0,00 € 3.527,75 € 330,95 € 084 Abbruch
30 -

213 Altlastenbeseitigung 279.051,30 € 134.665,36 € 32.564,19 € 102.231,00 € 9.590,75 €
01 Schadstoffe SH TH VG 1,0 1,03 1 psch 152.209,80 € 1,00 152.209,80 € 152.209,80 € 73.453,83 € 17.762,28 € 0,00 € 55.762,36 € 5.231,32 € 084 Abbruch
02 Schadstoffe HB BF 1,0 1,03 1 psch 126.841,50 € 1,00 126.841,50 € 126.841,50 € 61.211,53 € 14.801,90 € 0,00 € 46.468,64 € 4.359,43 € 084 Abbruch
03 -

214 Herrichten Geländeoberfläche
01 - 1,03 1 0,00 € 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
02 -

300 Bauwerk- Baukonstruktion 19.637.220,90 € 8.945.626,70 € 2.069.072,07 € 0,00 € 8.014.805,80 € 607.716,33 €
 

310 Baugrube 360.465,60 € 173.954,51 € 42.064,92 € 0,00 € 132.057,29 € 12.388,89 €
311 Baugrubenherstellung 356.139,80 € 171.866,95 € 41.560,11 € 130.472,52 € 12.240,21 €

01 Baugrube ausheben, lagern 5.970,4 1,03 6.150 m3 17,10 € 1,00 17,10 € 105.165,00 € 50.750,82 € 12.272,34 € 0,00 € 38.527,41 € 3.614,43 € 002 Erd
02 Baugrube ausheben, laden, entsorgen 2.530,6 1,03 2.607 m3 28,80 € 1,00 28,80 € 75.081,60 € 36.233,09 € 8.761,73 € 0,00 € 27.506,29 € 2.580,49 € 002 Erd
03 Hinterfüllung Arbeitsräume 5.970,4 1,03 6.150 m3 16,50 € 1,00 16,50 € 101.475,00 € 48.970,09 € 11.841,73 € 0,00 € 37.175,57 € 3.487,61 € 002 Erd
04 Hinterfüllen, Arbeitsräume, Liefermaterial 1.492,6 1,03 1.537 m3 34,10 € 1,00 34,10 € 52.411,70 € 25.292,99 € 6.116,24 € 0,00 € 19.201,13 € 1.801,34 € 002 Erd
05 Fundament ausheben, entsorgen 538,2 1,03 554 m3 39,60 € 1,00 39,60 € 21.938,40 € 10.587,09 € 2.560,12 € 0,00 € 8.037,18 € 754,00 € 002 Erd
06 Fundament ausheben, entsorgen, liefern, 100% 

hinterfüllen
1,03 1 m3 68,10 € 1,00 68,10 € 68,10 € 32,86 € 7,95 € 0,00 € 24,95 € 2,34 € 002 Erd

07 -
312 Baugrubenumschließung

01 - 1,03 1 0,00 € 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
02 -

313 Wasserhaltung 4.325,80 € 2.087,56 € 504,80 € 1.584,77 € 148,67 €
01 Wasserhaltung 1,0 1,03 1 psch 4.325,80 € 1,00 4.325,80 € 4.325,80 € 2.087,56 € 504,80 € 0,00 € 1.584,77 € 148,67 € 008 Wasser
02 -

319 Baugrube, sonstiges
01 - 1,03 1 0,00 € 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
02 -

Teilauszug 

Kostenberechnung

KG 200-700

(ges. 10 Seiten)
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4. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Kostenberechnung

Erläuterung
• Einzelkosten der Nutzungsbereiche Sporthalle / Mensa / Hallenbad nach Flächenanteilen ermittelt,

insofern nur bedingt mit Einzelprojekten vergleichbar

Sonst:
• Neue Trafoanlage für Schul- und Sportzentrum enthalten
• Kosten Außenanlagen bis zu definiertem Flächenumgriff

Neubau Sportzentrum – Entwurf mit Kostenberechnung

Kostenübersicht Kostenberechnung
Bruttokosten KG 200-700

Kostengruppen Gesamt brutto Sporthalle
Mehrzweckhalle

Mensa
Austeilküche

Hallenbad Betriebsräume 
Freisport

200 Herrichten und Erschließen 2.430.702 € 1.216.612 € 294.196 € 840.997 € 78.898 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 19.637.221 € 8.945.627 € 2.069.072 € 8.014.806 € 607.716 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 10.019.559 € 3.127.811 € 2.278.784 € 4.091.785 € 521.180 €

(Anteil KG 400 von 300+400) 34% 26% 52% 34% 46%

500 Außenanlagen 1.736.834 € 818.004 € 225.457 € 637.898 € 55.475 €

600 Ausstattung 233.182 € 119.620 € 78.572 € 32.776 € 2.214 €

700 Baunebenkosten 7.622.430 € 3.153.113 € 1.105.267 € 3.082.191 € 281.859 €

Kosten gesamt, gerundet 41.680.100 € 17.380.800 € 6.051.400 € 16.700.500 € 1.547.400 €
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4. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Kostenberechnung

Kostenverfolgung (Vergleich Kostenschätzung – Kostenberechnung)

• Kostenschätzung KG 200-700 (Stand Sept. 2018) ges.: 30.36 Mio EUR brutto 
• Kostenberechnung KG 200-700 (Stand Sept. 2022) ges.: 41.68 Mio EUR brutto

Kostenentwicklung:
• Entspr. Kostensteigerung über 4 Jahre: +37,3% 
• Vergleichswert über BKI (Baukostenindex mit Referenzkosten) +34,8%
Fazit:
• Die Kostenentwicklung entspricht annähernd der aktuellen Marktlage
• Abweichungen ergeben sich u.a. aus Planungsvertiefung sowie 

(aktuelleren) Referenzkosten 

Ursachen der Kostensteigerung u.a.: 

• allgemeine Preissteigerung
• teilw. erheblich erhöhte Material- bzw. Rohstoffpreise 

(u.a. Stahl, Beton, Holz, Dämmstoffe etc.)
• erhöhte Energiepreise
• Marktauslastung
• Lieferengpässe
• geringe Angebote für Bauleistungen, 

entspr. mangelnde Konkurrenz
dadurch eher hochpreisige Angebote...

Beispiel Baupreisindex (Wohnungsbau) 2017-2022

Beispiel Materialpreisentwicklung 2020-2021
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Hinweise zu Standard- bzw. Kostenminderung Entwurf zu Vorplanung, u.a.:

• Entfall Heizzentrale (Kosten HLS) - jedoch notwendige Übergabestation, Erhalt Raumeinheit
• Reduzierung Medientechnik Mehrzweckhalle (Kosten ELT)
• Reduzierung Ausstattung Sporthalle bzw. Mehrzweckfunktion (Kosten Hochbau) 

Hinweise zu Standard- bzw. Kostenerhöhung Entwurf zu Vorplanung, u.a.:

• Erhöhter Standard Küche inkl. technischer Ausstattung (Belüftung)
Hinweis: 2St. Gargeräte für Frisch-Misch-Küche sind in Kostenberechnung enthalten (ca. 55.000 € brutto)

• PV-Anlage mit 400m2 (ca. 142.800 € brutto, in Vorplanung als optionale Kosten aufgeführt)

Fazit: Kostenminderung bzw. -erhöhung annähernd gleichwertig

Hinweise zu nicht-enthaltenen Kosten:

• Externe Heizzentrale (Kostenannahmen nur bis Übergabepunkt Heizzentrale)

4. Neubau Sportzentrum Krumbach – Entwurf / Kostenberechnung
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5. Sportzentrum Krumbach – Termine, weiteres Vorgehen

Meilensteine, weiteres Vorgehen:

• Beschluss Beauftragung weitere Planungsleistungen (mind. LPH 4+5, alle Planer)
• Klärung eingereichter Förderantrag mit Reg. v. Schwaben auf Grundlage der aktuellen Entwurfsplanung
• Wichtig: Klärung Energieversorgung mit externer Heizzentrale 

(u.a. betr. Bauabschnitte, Anteil regenerativer Energieträger für ENEV-Nachweis)

Weitere Planungsschritte:

• Erstellung Bauantrag
• Anschließend Ausführungsplanung (mind. 60%-Paket der Gewerke)
• Anschließend Gewerke-Ausschreibung
• Nachfolgend Ausführung (vorrangig Erstellung Heizzentrale, Abbruchmaßnahmen)
• Klärung notwendiger Interimsmaßnahmen in Abstimmung mit Landkreis Günzburg
• Genauere Taktung bzw. Terminplanung folgt...

0 180309_SSK_Neubau 
Sportzentrum

1500,12 T… 23.10.2017 04.10.2023

1 Entscheidung Neubau Hallenbad 
inkl. Beauftragung LPH 2

23.10.2017 23.10.2017

2 Bestätigung Raumprogramm 
con.pro Gmbh

45 Tage 24.10.2017 31.12.2017

3 Beginn Konzeptplanung 34 Tage 02.01.2018 16.02.2018

4 Voplanung 0 an Bauherr 26.02.2018 26.02.2018

5 Entscheidung Konzept 9 Tage 19.02.2018 01.03.2018

6 Erstellung Vorplanung inkl. 
Kostenschätzung

109 Tage 01.03.2018 08.08.2018

7 Vorplanung 0 an Fachplaner 01.03.2018 01.03.2018

8 Konzepte Fachplaner 12 Tage 01.03.2018 16.03.2018

9 Jour Fixe Fachplaner 21.03.2018 21.03.2018

10 Erstellung V1 20 Tage 22.03.2018 20.04.2018

11 Abstimmung Bauherr 11.04.2018 11.04.2018

12 V1 Fachplaner 16 Tage 23.04.2018 16.05.2018

13 Erstellung V2 23 Tage 17.05.2018 20.06.2018

14 V2 Fachplaner 25 Tage 21.06.2018 25.07.2018

15 Kostenschätzung 35 Tage 21.06.2018 08.08.2018

16 Abstimmung Bauherr 10 Tage 03.09.2018 17.09.2018

17 Sitzung Stadtrat 17.09.2018 17.09.2018

18 Entscheidung Vorplanung Stadtrat 25 Tage 17.09.2018 22.10.2018

19 Termin RvS 23.11.2018 23.11.2018

20 Abstimmung Schulkonzept Stadt 
Krumbach

30 Tage 23.11.2018 17.01.2019

21 Abstimmung RvS 95 Tage 18.01.2019 05.06.2019

22 Sitzung Stadtrat 8. Juli 2019 08.07.2019

23 Förderantrag 235 Tage 08.07.2019 15.06.2020

24 Erstellung Förderantrag 40 Tage 8. Juli 2019 02.09.2019

25 Abgabe Förderantrag 02.09.2019 02.09.2019

26 vorzeitiger Baubeginn 15.06.2020 15.06.2020

27 Erstellung Entwurf inkl. 
Kostenberechnung

110 Tage 02.09.2019 19.02.2020

28 Bauteiluntersuchung 5 Tage 25.10.2019 31.10.2019

29 Entscheidung Entwurf Stadtrat 10 Tage 19.02.2020 04.03.2020

30 Genehmigungsplanung 25 Tage 04.03.2020 08.04.2020

31 Ausführungsplanung 60% Gewerke 180 Tage 08.04.2020 22.12.2020

32 Ende Badesaison 2020 30.04.2020 30.04.2020

33 Abbruch+Schadstoffsanierung 317 Tage 09.06.2020 07.09.2021

34 LV Abbruch 80 Tage 09.06.2020 29.09.2020

35 Vergabe Abbruch 80 Tage 29.09.2020 02.02.2021

36 Abbruch 150 Tage 02.02.2021 07.09.2021

37 Ende Badesaison 2021 30.04.2021 30.04.2021

38 Erstellung 1. LV-Paket  Rohbau, 
Becken, Dach, Fassade, Aufzug, 
Lüftung, etc.

120 Tage 27.10.2020 29.04.2021

39 Veröffentlichung 1. LV-Paket bis 
Vergabe

90 Tage 29.04.2021 07.09.2021

40 Baubeginn 07.09.2021 07.09.2021

41 ca. Bauzeit bis Fertigstellung 532 Tage 06.09.2021 04.10.2023

42 Rohbau 215 Tage 06.09.2021 26.07.2022

43 Ausbau 240 Tage 26.07.2022 30.06.2023

44 Möbel, Inbetriebnahme 65 Tage 5. Juli 2023 04.10.2023

# Titel Geplante 
Dauer 

(Arbeitstage)

Geplanter 
Start

Geplantes 
Ende

Entscheidung Neubau Hallenbad inkl. Beauftragung LPH 2

Bestätigung Raumprogramm con.pro Gmbh

Beginn Konzeptplanung 

Voplanung 0 an Bauherr

Entscheidung Konzept 

Vorplanung 0 an Fachplaner

Konzepte Fachplaner

Jour Fixe Fachplaner

Erstellung V1 

Abstimmung Bauherr

V1 Fachplaner

Erstellung V2 

V2 Fachplaner

Kostenschätzung

Abstimmung Bauherr

Sitzung Stadtrat

Entscheidung Vorplanung Stadtrat

Termin RvS

Abstimmung Schulkonzept Stadt Krumbach

Abstimmung RvS

Sitzung Stadtrat

Erstellung Förderantrag

Abgabe Förderantrag

vorzeitiger Baubeginn

Erstellung Entwurf inkl. Kostenberechnung

Bauteiluntersuchung

Entscheidung Entwurf Stadtrat

Genehmigungsplanung

Ausführungsplanung 60% Gewerke

Ende Badesaison 2020

LV Abbruch

Vergabe Abbruch

Abbruch

Ende Badesaison 2021

Erstellung 1. LV-Paket  Rohbau, Becken, Dach, Fassade, Aufzug, Lüftung, etc.

Veröffentlichung 1. LV-Paket bis Vergabe

Baubeginn

Rohbau

Ausbau

Möbel, Inbetriebnahme

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q4 / 2017 Q1 / 2018 Q2 / 2018 Q3 / 2018 Q4 / 2018 Q1 / 2019 Q2 / 2019 Q3 / 2019 Q4 / 2019 Q1 / 2020 Q2 / 2020 Q3 / 2020 Q4 / 2020 Q1 / 2021 Q2 / 2021 Q3 / 2021 Q4 / 2021 Q1 / 2022 Q2 / 2022 Q3 / 2022 Q4 / 2022 Q1 / 2023 Q2 / 2023 Q3 / 2023 Q4 / 2023 Q1 / 2024
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

	 Krumbach Sportzentrum - Rahmenterminplan für Neubau Hallenbad, Mensa und 3-fach Sporthalle - Stand Juni 2019 Krug Grossmann Architekten        .

Terminplan (exemplarisch)
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